

Verpflichtungskredit-Kontrolle 2010

Kredit Beschluss Datum	Kredit Organ	B N	Objektbezeichnung	kum. Ausg. 01.01.09	Inv. Ausg +/-	kum. Ausg 31.12.09	kum. Einn. 01.01.09	Inv. Einn -/+	kum. Einn. 31.12.09	Restkredit + brutto	Restkredit netto	Abrechn. Datum
	2'218'030		Total Verpflichtungskredite	964'415.45	911'094.90	1'875'510.35	391'394.60	619'399.70	1'010'794.30			
14.06.10	GR	7'000 B	Schule Informatik Infrastruktur	0	6'989.70	6'989.70	0			10.30	10.3	31.12.10
17.12.08	GV	805'000 B	Baulicher Unterhalt Brühl	486'964.20		486'964.20	102'880.00		102'880.00	318'035.80	420'915.80	
01.01.09	GR	20'000 B	Fussweg Erschwil-Büsserach	20'000.00	13'437.55	33'437.55	0			-13'437.55	-13'437.55	
14.12.09	GV	135'500 B	Strassen ausserhalb Bauzonen	0	1'721.60	1'721.60	0			133'778.40	133'778.40 +	
08.06.09	GR	8'600 B	Handlauf Hollenfussweg	8'572.70	595.95	9'168.65	6'858.15	476.75	7'334.90	-568.65	6'766.25 +	31.12.10
10.05.10	GR	6'930 B	Löschwasser Hof Morbach	0	6'929.70	6'929.70	0			0.30	0.30 +	31.12.10
19.12.05	GV	18'000 B	Wasserversorgung St. Benediktweg/Hofmattweg	5'896.50		5'896.50	0			12'103.50	12'103.50 +	31.12.10
18.06.07	GV	222'000 B	Wasserversorgung Brühl Süd	77'623.25		77'623.25	24'897.95	36'379.00	61'276.95	144'376.75	205'653.70 +	
31.05.10	GR	25'000 B	Meteorleitung Niederbergli (Hangrutsch)	0	25'000.00	25'000.00	0			-		31.12.10
18.06.07	GV	785'000 B	Kanalisation + Meteor Brühl Süd	252'031.00	242'247.70	494'278.70	249'011.30	153'086.75	402'098.05	290'721.30	692'819.35 +	
14.12.10	GV	90'000 B	Sanierung Kanalisation nach GEP	10'760.00	50'987.40	61'747.40	7'747.20	7'747.20	15'494.40	28'252.60	43'747.00 +	31.12.10
04.12.07	GV	490'000 B	Hochwasserschutzmassn. Ilbach/Schmalenbachen 4. Etappe	47'519.60	550'153.75	597'673.35	0	421'710.00	421'710.00	-107'673.35	-125'963.35	31.12.10
04.12.07	GV	25'000 B	Hinter Chänelgraben	13'069.15	2'913.45	15'982.60	0			9'017.40	9'017.40 +	31.12.10
04.12.07	GV	20'000 B	Chapfbach	41'979.05	9'727.35	51'706.40	0			-31'706.40	-31'706.40	31.12.10

Abschluss Projekte 2010

Kredit Beschluss Datum	Kredit Organ	B N	Objektbezeichnung	kum. Ausg. 01.01.09	Inv. Ausg +/-	kum. Ausg 31.12.09	kum. Einn. 01.01.09	Inv. Einn -/+	kum. Einn. 31.12.09	Restkredit + brutto	Restkredit netto	Abrechn. Datum
14.06.10	GR	7'000 B	Schule Informatik Infrastruktur	0	6'989.70	6'989.70	0			10.30	10.3	31.12.10
08.06.09	GR	8'600 B	Handlauf Hollenfussweg	8'572.70	595.95	9'168.65	6'858.15	476.75	7'334.90	-568.65	6'766.25 +	31.12.10
10.05.10	GR	6'930 B	Löschwasser Hof Morbach	0	6'929.70	6'929.70	0			0.30	0.30 +	31.12.10
19.12.05	GV	18'000 B	Wasserversorgung St.	5'896.50		5'896.50	0			12'103.50	12'103.50 +	31.12.10

Benediktweg/Hofmattweg

31.05.10 GR	25'000 B	Meteorleitung Niederbergli (Hangrutsch)	0	25'000.00	25'000.00	0			-		31.12.10
14.12.10 GV	90'000 B	Sanierung Kanalisation nach GEP	10'760.00	50'987.40	61'747.40	7'747.20	7'747.20	15'494.40	28'252.60	43'747.00 +	31.12.10
04.12.07 GV	490'000 B	Hochwasserschutzmassn. llbach/Schmalenbachen 4. Etappe	47'519.60	550'153.75	597'673.35	0	421'710.00	421'710.00	-107'673.35	-125'963.35	31.12.10
04.12.07 GV	25'000 B	Hinter Chänelgraben	13'069.15	2'913.45	15'982.60	0			9'017.40	9'017.40 +	31.12.10
04.12.07 GV	20'000 B	Chapfbach	41'979.05	9'727.35	51'706.40	0			-31'706.40	-31'706.40	31.12.10