

| Kredit Datum | Beschluss Organ | Kredit B N | Objektbezeichnung | kum. Ausg. 01.01.2014 | Inv. Ausg +/- | kum. Ausg 31.12.2014 | kum. Einn. 01.01.2014 | Inv. Einn -/+ | kum. Einn. 31.12.2014 | Restkredit + Ueberschr. - | Abrechn. Datum |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | 3'407'500 | Total Verpflichtungskredite | 1'808'585.00 | 1'432'987.18 | 3'241'572.18 | 151'477.55 | 519'264.30 | 670'741.85 | 422'096.69 + 256'168.87 - | |
| | | 671'000 | Total abgerechnete Kredite | | | 604'995.48 | | | 239'925.10 | 167'308.57 + 101'304.05 - | |
| 16.12.2013 | GV | 30'000 | B | Spielplatz Kleinfeld | 0.00 | 27'599.88 | 27'599.88 | 0.00 | | 2'400.12 + | 31.12.2014 |
| 17.12.2012 | GV | 736'500 | B | Projekt Neubau Feuerwehrmagazin | 113'523.00 | 642'907.80 | 756'430.80 | 100.00 | 177'850.00 | 177'950.00 | 19'930.80- |
| 17.12.2008 | GV | 805'000 | B | Baulicher Unterhalt Brühl | 560'305.80 | 17'249.80 | 577'555.60 | 102'880.00 | | 102'880.00 | 227'444.40 + |
| | | | | Posthaltestelle St. Benedikt/Anteil Gemeinde | 0.00 | 56'963.90 | 56'963.90 | 0.00 | | | 56'963.90- 31.12.2014 |
| 15.06.2011 | GV | 380'000 | B | Schulstrasse | 461'453.60 | 1'961.30 | 463'414.90 | 39'986.75 | | 39'986.75 | 83'414.90- |
| 16.12.2013 | GV | 410'000 | B | Kreuzbrücke | 0.00 | 433'624.30 | 433'624.30 | 0.00 | 110'000.00 | 110'000.00 | 23'624.30- |
| 13.08.2013 | GV | 360'000 | B | Hofmattweg / St. Benediktweg 2. Etappe/ Strassenbau | 83'978.65 | 133'938.00 | 217'916.65 | 8'510.80 | 154'194.80 | 162'705.60 | 142'083.35 + 31.12.2014 |
| 17.06.2013 | GV | 90'000 | B | Sanierung Ilbachstrasse | 58'372.70 | 46'598.55 | 104'971.25 | 0.00 | | | 14'971.25- 31.12.2014 |
| 15.06.2011 | GV | 175'000 | B | Schulstrasse Wasserversorgung | 147'656.28 | | 147'656.28 | 0.00 | | | 27'343.72 + |
| 13.08.2013 | GV | 86'000 | B | Wasserversorgung St. Benediktweg/Hofmattweg 2. Etappe | 23'642.50 | 39'532.40 | 63'174.90 | 0.00 | 48'766.55 | 48'766.55 | 22'825.10 + 31.12.2014 |
| 15.06.2011 | GV | 230'000 | B | Abwasser Schulstrasse | 257'894.82 | | 257'894.82 | 0.00 | | | 27'894.82- |
| 13.08.2013 | GR | 30'000 | B | Erschliessung Hofmattweg/St. Benedikt Abwasser | 29'893.35 | 13'884.40 | 43'777.75 | 0.00 | 28'452.95 | 28'452.95 | 13'777.75- 31.12.2014 |
| 17.12.2012 | GV | 75'000 | B | Friedhofmauer Sanierung | 71'864.30 | 18'726.85 | 90'591.15 | 0.00 | | | 15'591.15- 31.12.2014 |